

## Produktionsplan

Mandag d. 30/4	Tirsdag d. 1/5	Onsdag d. 2/5	Torsdag d. 3/5	Fredag d. 4/5	Lørdag d. 5/5	Søndag d. 6/5
kl. 10.00: snakke om konceptet kl. 11-11-30 Rundespørge Kl.11.30 Produktionsplan Koder til flash: Kelvin/Jelle	Kl. 9.30 Koder til flash (aurdino til flash): Kelvin/Jelle  Milepæl: der bliver taget et billede når sensoren aktiveres  Web: Yasmin Plakat: Malou  Fælles slut kl. 15.00	Kl. 12.00 Materialer til skraldespand: Malou og Yasmin Mapping på jorden  Kode ( countdown og lyd): Jelle og Kelvin Fælles slut kl. 16.00	-	Individuelt arbejde Yasmin har web skelet klar	Individuelt arbejde	Milepæl: Tidsplan: Yasmin Hvad koster den: Kelvin Sammensætte opgave: Malou Plakat/flyer udkast færdigt: Malou Billed, lyd og countdown (kode) virker: Kelvin og Jelle

Mandag d. 7/5	Tirsdag d. 8/5	Onsdag d. 9/5	Torsdag d. 10/5	Fredag d. 11/5	Lørdag d. 12/5	Søndag d. 13/5	Mandag d. 14/5
Kl. 9.00 Printe Plakat/flyer: Malou Milepæl: Filmklip færdig: Kelvin Hente/finde materialer til skraldespand: Yasmin og Malou Effekter på billeder: Kelvin og Jelle Fælles slut kl. 15	Kl. 9.30 Effekter på billeder: Kelvin og Jelle  Bygger skraldespand: Yasmin og Malou  Fælles slut: kl.16.00	Kl. 9.30 Effekter på billeder: Kelvin og Jelle  Bygger skraldespand: Yasmin og Malou  Milepæl: Web færdig  Fælles slut kl. 16.00	Kl. 9.30 Stativ: Malou og Yasmin  Milepæl: Effekter virker  Fælles slut kl. 16	Kl. 9.00 Samle installationen Og finde ud af om der mangler noget  Fælles slut: kl. 13	Evt. arbejde	Evt. arbejde	Kl. 9.00 Stille op